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1. İŞİN ADI, YERİ ve AMACI 
 
İDARE ADI :  S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ 

 
İŞİN ADI : S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ KAZI – 

DOLGU – HAFRİYAT DÖNEMİ PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ İŞİ, 
 
İŞİN YERİ : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Balçık Mahallesi, 324 Ada - 12 Parsel, 324 Ada - 13 
Parsel, 326 Ada - 9 Parsel, 326 Ada - 10 Parsel, 326 Ada - 13 Parsel, 326 Ada - 18 Parsel, 327 Ada 
– 3 Parsel, 328 Ada – 3 Parsel, 329 Ada – 3 Parsel, 330 Ada – 3 Parsel, 331 Ada - 2 Parsel, 332 Ada 
- 2 Parsel   
      
İŞİN AMACI   : S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ KAZI – DOLGU – 
HAFRİYAT DÖNEMİ kapsamında PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ Alım İşi 

  
TANIMLAR : İş bu şartnamede, “S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ”, 
İDARE olarak; kazı-dolgu-hafriyat işleri ile alakalı çalışma yapan firmalar YÜKLENİCİ olarak; üzerine 
ihale yapılan ve sözleşmeyi imzalayacak kişi/firma ise PROJE YÖNETİMİ olarak anılacaktır.  

2. İŞİN SÜRESİ - GEREKLİ PERSONEL ve EKİPMAN LİSTESİ 
 Bu iş, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 gün içinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

işin süresi İŞ YERİ TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 120 TAKVİM GÜNÜDÜR. 

 İşin sözleşme bedeline göre ödeme planı aşağıdaki gösterildiği gibidir. 
 

Yıllar Ödenek % 
2024 100 

    

 Proje Yönetimi işyerinde aşağıda listesi verilen idarenin onaylayacağı minimum Teknik Personeli işin 
başından sonuna kadar kendi bünyesinde bulundurmayı taahhüt eder. Teknik personel ve ekipmanı iş 
başında bulundurulmadığı takdirde hakediş üzerinden sözleşmede belirlenen TL/gün ceza kesilecektir. 

 Çalıştırılacak olan tüm Teknik Personeller İDARE’NİN onayı alındıktan sonra işe başlayacaktır. 
İDARE’NİN onaylamadığı personeller sahada çalıştırılmayacaktır. 

  

Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri 
1 Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi 20 yıl deneyimli 
1 Proje Müdürü İnşaat Mühendisi 15 yıl deneyimli 

1 Teknik Ofis (Hakediş ve 
Planlama Mühendisi) İnşaat Mühendisi 10 yıl deneyimli 

1 Kalite Kontrol Mühendisi İnşaat Mühendisi / Jeoloji Mühendisi 5 yıl deneyimli 
1 Saha Mühendisi İnşaat Mühendisi 3 yıl deneyimli 
1 Harita ve Ölçüm Sorumlusu Harita Mühendisi / Teknikeri / Topoğraf 5 yıl deneyimli 
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 3. Taraf Kontrollük Hizmeti Alınması 
 

Niteliği Paket Açıklama 
3. Taraf 

Kontrollük 
Hizmeti Alımı  

1 ISO/IEC 17020 A Tipi Muayene Kuruluşu akreditasyonuna 
sahip bir kuruluştan Third Party (3. Taraf) denetim hizmeti 
alarak tüm çalışma kapsamının yerinde denetletilmesi hizmeti 

 

 
 

 
 

 Ekipman Listesi 
 

Niteliği Adet Açıklama 

Tam Donanımlı 
Zemin 

Laboratuvarı 
1 

 
- Elek Analizi Seti (12 Adet) 
- Casagrande Aleti (Atterberg limitleri tayini için) 
- Etüv 
- Numune kapları 
- Nem ölçüm kapları 
- Termometre 
- Hassas ölçüm terazileri 
- Kıvam limit tayini cam tezgahı 
- Cam ölçekli beher takımı 
- Kum konisi deney seti ve kalibrasyonlu kum 
- Atom Enerji kurumundan lisanslı Nükleer Yoğunluk ölçer cihaz 

ve yardımcı aparatları 
- Standart ve Modifiye proktor deney kalıpları ve çekiçleri 
- CBR deney kalıbı ve ağırlıkları 
- Sişme potansiyeli ölçümü için su havuzları 
- Deformasyon saatleri 
- Organik madde tayini kimyasalları ve renk kartelası 
- Arazi plaka yükleme deney seti ve kalibrasyonlu krikosu 
- Ofis malzemeleri, bilgisayar ve yazıcısı 

Harita Ölçüm 
Ekipmanları  

1 Tusaga Aktif Sistemine Uyumlu (Total Station/GNSS GPS) 
harita ekipmanları, yardımcı bilgisayar donanımları ve 
gerekli lisanslı yazılımlar 

Araç 3 Araç (en az 1 adet araç 4x4 arazi aracı şantiye içi ulaşıma 
uygun olacak, 2 adet araç şantiye dışı kullanıma uygun 
olacak) 

Şantiye Ofisleri 1 Şantiye laboratuvarı ve harita grubuna 1 adet, Saha ve 
teknik ofis mühendislerine ait 1 adet, Proje Müdürü 1 adet ve 
Proje Koordinatörü ve toplantı odası 1 adet olmak üzere 
toplamda 4 adet konteyner temin edilmesi. Her biri en az 
Yaklaşık 21 m2 olmalıdır.  (Tüm konteyner ve ofisler için 
gerekli olan elektrik ve su temini ve kullanım bedelleri idare 
tarafından sağlanacaktır) 
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3. GENEL ŞARTLAR 

 Proje Yönetimi, mevcut altyapı, mevcut binaların ve tesislerin, (yeraltı ve yerüstü su, ısıtma hatları, 
atıksu, rögar, elektrik, iletişim, doğalgaz, kablo ve benzerleri) avan projeye göre altyapı projelerinin 
hazırlanmasına temel teşkil edecek çap, istikamet rölevesi, harita ve plankote alımlarını yerinde ve 
bilgisayar ortamında kontrol edecektir. 

 Proje Yönetimi, projelerin kontrolünde yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yönetmeliklere göre 
davranacak bu yönetmelikler dışında kalan hususları İdareye bildirecektir. 

 Tasarımı yapılan proje ile ilgili teknik detay veya mühendislik hesaplarındaki bir hata sonucu, ileride 
oluşabilecek maddi, manevi ve her türlü hukuki sorumluluk bu sözleşmenin muhatabı olan Proje 
Yönetimi’e ve Yükleniciye ait olacaktır. 

 Proje Yönetimi, Yüklenicilerin sözleşmelerindeki süre uzatımı veya yeni birim fiyatlara ilişkin tüm 
talepleri inceleyecek ve görüşleri ile birlikte İdarenin onayına sunacaktır.  

 Proje Yönetimi, projelerde maliyet artışına, süre uzatımına, yeni fiyatlara veya ileride işin yapımı 
esnasında haksız ek maliyet taleplerine yol açabilecek hususların, olup olmadığını inceleyecek, böyle bir 
durum tespit edilmesi halinde bu gibi hususların projelerden çıkarılması veya korunması ile ilgili gerekli 
bilgilendirmeleri yaparak, İdarenin onayına sunacaktır. İdare tarafından alınacak yazılı onay olmadan, 
Proje Yönetimi yeni fiyatlar ile ilgili her hangi bir işlem yapmayacaktır. 

 Proje Yönetiminin projelerle ilgili olarak Yükleniciye vereceği talimatlar yazılı ve/veya mail yoluyla 
olacaktır.  

 Proje Yönetimi, İdare tarafından oluşturulacak kontrollük teşkilatının tüm talimatlarına sözleşme 
çerçevesinde uyacaktır. 

 Proje Yönetimi, Altyapı Proje Müellifince hazırlanacak, tüm etüd ve proje çalışmalarının ve proje ile 
ilgili hazırlanacak olan tüm paftaların, takibini ve kontrolünü yapacaktır. 

 Proje Yönetimi, önemli teknik problemlerle karşılaşılması halinde hazırlayacağı özel raporlarda belirtilen 
önerilerin uygulanması için İdarenin onayı alınacaktır. 

 Proje Yönetimi, projenin iş programına uygun olarak sürdürebilmesi için proje aşamalarını etap etap ele 
alacak ve çözüm yollarını irdeleyecektir. 

 Proje Yönetimi, sözleşme gereğince Yüklenicinin istihdam etmekle yükümlü olduğu teknik kadroların 
işe devamlarını izleyecek ve gerekli uyarı ve işlemleri yapacaktır. Bu hususta ceza tutanakları tanzim 
edecektir. 

 Proje Yönetimi, uygulama sırasında şartnamelere göre yapılması zorunlu bulunan deneyler ve kontrol 
amacı ile kendisinin veya İdarenin istediği deneylerin yapılmasını sağlayacak ve takip edecektir. Proje 
Yönetimi, işyerinde veya imalat yerinde yapılan test ve deneylerin doğruluğundan, şartnamelere uygun 
olarak yapılmasından ve değerlendirilmesinden İdareye karşı sorumludur. 

 İşyerinde veya imalat yerinde yapılan test ve deneylerin Deney Formları, Proje Yönetimi elemanları 
nezaretinde düzenlenerek deneyin yapıldığı anda karşılıklı imzalanacaktır. Yapılan deney ve numunelere 
İdare ve 3. Taraf Kontrol Birimi tarafından müsaade edilenler dışında kimse müdahalede 
bulunmayacaktır. 

 Proje Yönetimi, en güncel kontrol programlarına göre Yüklenicinin iş ilerlemesini takip edecek, varsa 
gecikmeleri giderecek tedbirleri önerecek ve uygulanmasını sağlayacaktır. Periyodik ilerleme raporları 
ile birlikte gecikmeler ve alınacak önlemler hakkında İdareye sürekli bilgi verecek, önlemler hakkında 
İdarenin onayını alacaktır. 

 Proje Yönetimi, işin sonunda kabullerde İdarenin yanında çalışmalara katılacaktır. Proje Yönetimi, 
Yüklenicinin hazırlamış olduğu, geçici ve kesin kabul işlemlerini, kesin hesapları ve raporları inceleyip, 
kontrol ederek İdarenin onayına sunacaktır. 

3.1. PROJE YÖNETİM HİZMETİ 
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 Proje Yönetimi, proje hizmetlerine paralel olarak, projenin son durumunu gösteren tanıtıcı (drone 
çekimi, resim, film, grafik, proje, vb.) bilgileri ve raporları haftalık olarak İdareye sunum şeklinde 
verecektir. Ayrıca İdarenin yıllık olağan ve olağan üstü genel kurullarında projenin son durumunu 
gösteren tanıtıcı (drone çekimi, resim, film, grafik, proje, vb.) bilgileri içeren sunumları hazırlayacaktır. 

 İdarenin lüzumlu gördüğü mesleki gizlilik şartlarına Proje Yönetiminin tüm personeli de uymak 
zorundadır. Proje Yönetimi, bu sözleşme nedeniyle öğrendiği olay ve bilgileri üçüncü şahıslara 
vermeyecektir. 

 Tüm tespit, kontrol ve raporlama çalışmaları sırasında Proje Yönetimi genel iş programına uygun olarak 
ve projede gecikmeye neden olmayacak şekilde hareket edecektir. 

 Proje Yönetimi, İdarece istenilen aralıklarda proje ilerleme toplantılarına katılarak süreç takibinin 
sağlanması, toplantı içeriğinin değerlendirilmesi ve yayınlanmasını sağlayacak ve istenildiğinde ilgililere 
izahat verecektir. 

 Proje Yönetimi, İdarenin gerekli gördüğü hallerde kontrollüğünü yaptığı projeler ile ilgili hazırladığı 
sunumları İdare onayına sunacak ve İdarenin gerekli gördüğü kişi veya kuruluşlara sunum yapacaktır. 

 Proje Müellifleri, Yüklenici veya İdare tarafından hazırlanmış projelerde, teknik, teknolojik ve ekonomik 
gerekçelerden doğacak revizyonları tetkik ve tespit Proje Yönetimi tarafından yapılacaktır. Proje 
Müellifleri veya Yükleniciye bu revizyonlara uygun projeleri hazırlatarak takip ve kontrolünü 
sağlayacaktır. 

 Proje Yönetimi, Yüklenicilerin hakedişlerine esas düzenlenen belgeleri inceleyip azami 15 (onbeş) gün 
(hakedişin Proje Yönetimi personelinde kalma süresi) içerisinde varsa gerekli düzeltmeler yapılmış halde 
onaylayacak ve İdare onayına sunacaktır. Hesaplarındaki bir hata sonucu, ileride oluşabilecek maddi, 
manevi ve her türlü hukuki sorumluluk bu sözleşmenin muhatabı olan Proje Yönetimi’e ait olacaktır. 

 Proje Yönetimi, işin programına uygun olarak sürdürebilmesi için herhangi bir nedenle kesintiye 
uğramaması için sürekli olarak sonraki iş kalemlerini irdeleyecek, sözleşme şartlarına göre o iş 
kaleminin yapılabilirliğini engelleyen problemler varsa onları ortaya koyacak ve İdare ile işbirliği 
yaparak problemlerin çözülmesini sağlayacak ve o iş kaleminin zamanında iş programına uygun olarak 
başlamasını temin edecektir. 

 Proje Yönetimi, İdarenin gerekli görmesi durumunda, proje çalışmaları için ihtiyaç duyulan verilerin 
elde edilmesi sırasında, arazide yer alarak arazi kontrollerini gerçekleştirecektir. 

 Proje Yönetimi, tüm çalışmalarında 3. Taraf Kontrol Birimi ile birlikte hareket edecektir. 

 
 

 Proje Yönetimi, Proje süresi boyunca, Yüklenici ile gelen/giden yazışmalar, üçüncü taraflar ile 
gelen/giden yazışmalar, Yükleniciden gelen sunumlar, bilgi talepleri, çizimler, şartnameler, hesaplar, 
değişiklik emirleri, Sözleşmeler, e-posta mesajları, toplantı tutanakları, saha aktiviteleri kayıtları ve 
İdarenin süreç içerisinde talep edebileceği her türlü dokümanı, sistemli ve düzenli bir şekilde kayıt altına 
alacaktır. 

 Proje Yönetimi, İdarenin isteyeceği koordinasyon ve/veya bilgilendirme toplantılarına katılması 
gerekmekte olup, işin ilerleme durumu konusunda İdare yetkililerini bilgilendirecektir. 

 Proje Yönetimi, İdare yetkililerince sözleşme ve eklerine uygun olarak yazılı ve/veya mail yoluyla 
verilecek talimatlara uymaya mecburdur. 

 İdare ile Yüklenici arasında yapılacak toplantı ve projelerle ilgili teklifler için Proje Yönetimi gerekli 
tetkik ve araştırmasını yapacak, proje ve programı İdare menfaati doğrultusunda takip edeceğini kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 

 Proje Yönetimi, projelerin kapsamı ile ilgili olarak tüm ulusal ve uluslararası özel ve resmi kurumlarla 
yapılacak, temas ve yanıtlamada, İdareye gerekli tüm desteği verecektir. 

3.2. PROJE YÖNETİMİNİN GENEL SORUMLULUKLARI 



S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ 
Kazı – Dolgu – Hafriyat Dönemi Proje Yönetim Hizmetleri İşi 

Özel ve Genel Teknik Şartname 
 

5 
 

 Proje Yönetimi, iş ilerlemesine paralel olarak teknik gelişmeleri izleyecek, gerekli testlere, deneylere ve 
incelemelere, yerinde refakat edecektir. 

 Proje Yönetimi, proje ile ilgili oluşabilecek değişikliklerde bütün yükümlülüklerini yerine getirerek, 
gerekli takip ve kontrolü tekrar yapacaktır, bunun için ilave bir bedel talep etmeyecektir. 

 Proje Yönetimi, kendi personelinin yol ve yemek ihtiyaçlarını sağlayacaktır. 

 Proje Yönetimi, her ne surette olursa olsun Yükleniciden veya üçüncü şahıs/kuruluşlardan hiçbir isim 
altında maddi çıkar sağlamayacak/sağlatmayacaktır. 

 Proje Yönetimi kapsamında çalıştırılacak personel, yasal izin haklarını kullanırken İdareden yazılı onay 
alacaktır. 

 Proje Yönetimi, Yüklenici tarafından fiziki olarak günlük şantiye defteri tutulmasını sağlayacak ve takip 
eden gün içerisnde idareye sunulmasını takip edecektir. 

 Proje Yönetimi sahadaki tüm çalışmalara ait iş ve işlemlerin detaylı bir şekilde (harita ölçümleri, tüm 
testler, imalata ait fotoğraflar, hareketli görüntüler, teknik raporlar vb.) raporlayacak ve periyodik olarak 
(her ay) onaylı bir şekilde idareye Aylık Faliyet Raporu sunacaktır. 

 Proje Yönetimi, şartnamelerde belirtilen personeli sağlamak zorundadır. İdare tarafından ayıca ekstra 
personele ihtiyaç duyulması halinde, konu Proje Yönetimine yazılı olarak bildirilecek ve azami 15 
(onbeş) gün içerisinde gerekli personel Proje Yönetimi tarafından temin edilecektir.  Sözleşme süresi 
içerisinde hangi işte, hangi nitelikte, hangi sayıda ve hangi sürede personel bulundurulacağı İdare 
tarafından belirlenecektir. İdare tarafından ilave istenecek teknik personelin ücretleri, teklif birim fiyat 
cetvelindeki fiyatlar esas alınarak ödeme yapılacaktır. 

 Proje Yönetimi, çalıştıracağı personelin, mezuniyet belgelerini, mesleki oda kayıt belgelerini, iş 
deneyimini gösterir özgeçmiş belgelerini, varsa iş deneyim belgelerini, referanslarını ve sertifikalarını 
İdareye sunacak ve onay aldıktan sonra işe başlatabilecektir. 

 Proje Yönetimi, işin başında veya devamında İdarenin yeterli görmediği teknik elemanları 15 (onbeş) 
gün içerisinde İdarenin onay verdiği personel ile değiştirecektir. Ayrıca İdare, bu iş kapsamında çalışan 
ve davranışlarında düzensizlik tespit ettiği personeli resmi yazı ile Proje Yönetimi’e bildirecek; Proje 
Yönetimi, yazının tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde söz konusu personelin yerine yeni personel 
görevlendirecektir.  

 Teknik elemanlarda MS Office programlarını, mesleki bilgisayar programlarını kullanması ve genel 
bilgisayar ile internet bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

 Proje Yönetimi, Yüklenicinin çalışma programına göre ve vardiya usulüne göre kendi çalışma 
programını ayarlamak zorundadır. 

 Proje Yönetimi, fazla süreli çalışması karşılığı herhangi bir ücret talep edemez. Personel çalışma 
zamanları, tatil izni günleri için yürürlükteki yasalar geçerlidir. Tatil ve izin günleri için Proje Yönetimi, 
Yüklenici programına göre düzenleme yapmak zorundadır. Ayrıca tatil ve izin günleri için ilave bedel 
talep edemez. 

 Teknik personellerinden biri ücretsiz izne ayrıldığında, İdarenin talep etmesi halinde, Proje Yönetimi, 
yerine bakacak yeni bir teknik personeli temin edecektir. 

  

 Tüm halihazır harita çalışmasının yapılması ve parsel tesviye projelerinin proje müellifi ile koordineli 
şekilde hazırlatılarak İdarenin onayına sunulması 

 Parsel Tesviye Genel Planı 

 Parsel Tesviye Genel Kübaj Hesabı (Her revizyon sonrası) 

3.3. TEKNİK PERSONEL İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

3.4. SÖZLEŞME KAPSAMINDA PROJE YÖNETİMİNİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR 
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 3 Boyutlu Parsel Tesviye, İmalat ve Aplikasyon Projeleri 

 Proje müellifi tarafından hazırlanacak olan yukarıdaki projelerin kontrolü ve onayı 

 Proje müellifleri ile koordineli çalışarak; sahada yapılacak kazı-dolgu çalışmalarının, kenar şev 
stabiliteleri ve tüm alt yapı projelerin interaktif şekilde incelenmesi, onaylanması, idareye sunulması. 

 Kazı ve Dolgu yapılacak alanlarda nebati kalınlıklarının gerekli laboratuvar testleri (organik madde 
tayini deneyi) ile tespit edilmesi, bu kısımlardan çıkarılacak ve depolanacak nebati malzemelerinin 
sahadan uzaklaştırılmasının denetlenmesi. 

 Dolgu yapılacak yüzeylerin hazırlanmasını ve dolguların özel ve genel teknik şartnameye uygun şekilde 
yapılmasını denetlemek. 

 Kazıdan çıkan her ayrı sınıf malzemenin laboratuvar testlerinin yapılması; Bu kapsamda, Test sayıları 
için KGM Teknik Yapım Şartnamesinde hacme göre belirlenen testler baz alınacak ayrıca her lokasyonu 
değişen ariyet sahası için aşağıda verilen testler yapılacaktır: 

 
DENEY  STANDART 

SU İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ TS EN ISO 17892-1 
LİKİT LİMİTİN ÇARPMALI CİHAZLA TAYİNİ 

(YARI LOGARİTMİK GRAFİK 
KULLANILARAK) 

TS EN ISO 17892-12 

PLASTİK LİMİTİN TAYİNİ VE PLASTİSİTE 
İNDİSİNİN BULUNMASI 

TS EN ISO 17892-12 
 

TANE YOĞUNLUĞUNUN BELİRLENMESİ (SIVI 
PİKNOMETRESİ YÖNTEMİ) 

TS EN ISO 17892-3 
MADDE 5.1 

BİRİM HACİM KÜTLENİN BELİRLENMESİ 
(DOĞRUSAL ÖLÇÜM YÖNTEMİ) 

TS EN ISO 17892-2 
MADDE 5.1 

KAYAÇLARDA SU MUHTEVASI, YOĞUNLUK 
VE POROZİTE TAYİNİ TS 8615 

TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMININ 
BELİRLENMESİ-ELEME METODU TS EN ISO 17892-4 MADDE 5.2 

TANE BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMININ 
BELİRLENMESİ (HİDROMETRE METODU) 

TS EN ISO 17892-4 
MADDE 5.3 

SERBEST (TEK EKSENLİ) BASINÇ 
DAYANIMININ TAYİNİ TS EN ISO 17892-7 

ZEMİNDE KURU BİRİM HACİM AĞIRLIK-SU 
MUHTEVASI BAĞINTISININ 2.5 KG.LIK 

TOKMAKLA ELDE EDİLMESİ (STANDART 
ENERJİ) 

TS 1900-1 
MADDE 5.2.1 

DENEY 7 
ZEMINDE KURU BIRIM HACIM AĞIRLIK-SU 

MUHTEVASI BAĞINTISININ 4.5 KG.LIK 
TOKMAKLA ELDE EDİLMESİ (YÜKSEK 

ENERJİ) 

TS 1900-1 
MADDE 5.2.2 

DENEY 8 

TAŞIMA ORANININ TAYİNİ(CBR) 
TS 1900-2 

MADDE 5.1 
DENEY 1 

TANE ŞEKLİ TAYİNİ - YASSILIK ENDEKSİ TS EN 933-3 
AGREGALARIN MEKANİK VE FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER - BÖLÜM 6: 
TANE YOĞUNLUĞUNUN VE SU EMME 

ORANININ TAYİNİ 

TS EN 1097 - 6 

AGREGALARIN GEOMETRİK ÖZELLİKLERİ 
İÇİN DENEYLER - BÖLÜM 1: TANE 

BÜYÜKLÜĞÜ DAĞILIMININ TAYİNİ - ELEME 
YÖNTEMİ 

 
TS EN 933 - 1 

AGREGALARIN FİZİKSEL VE MEKANİK 
ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER BÖLÜM 3: 

GEVŞEK YIĞIN YOĞUNLUĞUNUN VE 
BOŞLUK HACMİNİN TAYİNİ 

 
TS EN 1097 - 3 
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GEOTEKNİK ETÜT VE DENEYLER - 
ZEMİNLERİN TANIMLANMASI VE 

SINIFLANMASI - BÖLÜM 2: SINIFLANDIRMA 
PRENSİPLERİ 

TS EN ISO 14688-2 

NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ DENEYİ TS 699 - MADDE 6.38 
ASTM  D5731 

AGREGALARIN MEKANİK VE FİZİKSEL 
ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER-BÖLÜM 2: 
PARÇALANMA DİRENCİNİN TAYİNİ İÇİN 

YÖNTEMLER 

TS EN 1097 - 2 

AGREGALARIN TERMAL VE BOZUNMA 
ÖZELLİKLERİ İÇİN DENEYLER - BÖLÜM 2: 

MAGNEZYUM SÜLFAT DENEYİ 
TS EN 1367-2 

ORGANİK MADDE TAYİNİ TS EN İSO 13052-1 
KUM KONİSİ DENEYİ TS 13872 

NÜKLEER YÖNTEMLER (SIĞ DERİNLİK) İLE 
TOPRAK VE TOPRAK AGREGANIN YERİNDE 

YOĞUNLUĞU VE SU İÇERİĞİ İÇİN DENEY 
METODU 

ASTM D 6938-17A 

PH TAYİNİ TS 8332 ISO 10390 
 

 Dolgu malzemesinin karakteristik özelliğine göre genel Teknik şartnamede ve literatürde tanımlanmış 
serme-sıkıştırma kalınlıklarına göre malzemenin sahaya serilmesinin sağlanması, her tabakanın kalınlık 
kontrolünün yapılması ve tutanak altına alınması, doğal su muhtevasının ölçülerek gerektiğinde sulama 
ve kurutma işleminin yapılması için direktif verilmesi, silindir ile sıkıştırma pas sayısının tespit edilerek 
sıkıştırmanın yapılması, sıkıştırma sonucunda yerinde arazi sıkışma testleri (Light Deflektometre, 
nükleer metot veya kum konisi metodu) yapılması, maksimum 1 m yükseklikte 1 adet olmak üzere dolgu 
yüzeyinde arazi plaka yükleme testi yapılması, raporlanarak her bir tabakanın dökümantasyonunun 
arşivlenmesi ve parsel tesviye klasörünün tutulması. 

 Dolgusu veya kazısı bitirilmiş parsellerin dolgu-yarma şev açılarının tespit edilmesi, proje enkesitlerinin 
çizilerek İdareye teslim edilmesi, yapılacak şev imalatlarının yerinde eğim kontrolünün yapılması. 

 Yüksek Dolgu (h>8.00 m) ve yarmaların (H>12.00 m) kullanılacak malzemeye göre laboratuvarda 
belirlenen parametrelere göre limit denge stabilite analizlerinin Proje Müellifi tarafından yapılmasının 
sağlanması ve gerekli kontrolleri yapılması. 

 Şev altı ve şev üstü yağmur suyu koruma hendeklerinin projelendirilmesi ve uygulama kontrolünün 
yapılması. 

 İmalatlar sonucu ay sonu hakedişe esas harita kübaj hesapları ve arazi alımlarının yapılarak 
raporlanması. 

 Yol imalatlarında tüm yolların boy ve enkesitlerinin incelenmesi, kenar şevlerinin koruma hendeklerinin 
kesitte tespit edilmesi ve proje müellifinden gelecek onaylı projenin kontrol edilerek tüm imalatların 
sorunsuz şekilde ilerlenmesini sağlamak. 

 Yol altyapı kazı ve dolgularının Karayolları Teknik Şartnamesi esaslarına uygun malzemeler ile teşkil 
edilmesinin sağlanması, 

 Kullanılacak malzeme analizlerinin laboratuvarda yapılarak tüm yol altyapı hesaplarında kullanılacak 
Zemin Araştırma Raporunu hazırlayarak Proje Müellifine teslim edecektir. Değişen malzeme 
koşullarında esnek üstyapı hesabını yaparak gerektiğinde üstyapı kompozisyonu revizyonu yapacaktır. 

 Yol dolguları için ariyet ocağından gelecek malzemelerin Karayolları Teknik Şartnamesine göre gerekli 
tüm testlerin yapılarak onayının verilmesi, 

 Bölgede ihtiyaç duyulan istinat yapılarının planlanması, proje müellifine bildirilmesi, imalat projelerinin 
ve imalat kalite kontrolünün yapılması, 
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• İstinat Duvarı Genel Yerleşim Planı 
• Tip Detay Hesap Çıktıları ve Detay Kesitleri Uygulama Projeleri 
• Sanat Yapıları Yerleşim Planı 
• Sanat Yapıları Hesap Çıktıları ve Uygulama Projeleri 
• Çevre Telçit veya Koruma Duvarı Uygulama Projeleri 

 
(Proje müellifi tarafından hazırlanacak olan yukarıdaki projelerin kontrolü ve onayı.) 
 

 İdare tarafından proje müellifinden hizmeti alınan tüm altyapı uygulama projelerinin denetlenmesi, 

 Projelerin süperpoze edilerek tüm proje üzerinde kontrollerin yapılması, tespit edilecek düzeltmelerin 
idareye ve proje müellifine iletilmesi, teknik toplantılara katılım sağlaması, 

 Proje Yönetimi, sözleşmenin imzalanıp yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde 
çalışmalarına başlayacaktır.  

 Proje Yönetimi, yükümlülüğünde bulunan bütün proje ve yapım işlerini gerçekleştirmesi için gereken 
teknik kadro ve donanımı oluşturacaktır. 

 İdare Proje Yönetiminden teknik işlerde destek ve raporlama isteyebilir. Proje Yönetimi idarenin istediği 
raporları ve tutanakları idareye teslim etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. 

 

 Onaylı projeler İdarede mevcut olup Proje Yönetimi kendisi için gerektiği takdirde, 
masrafını üstlenmek kaydıyla, projelerin kopyalarını çoğaltacaktır. 

 Proje Yönetimi verilen projelerin birer kopyasını işyerinde bulundurulacak ve uygun 
görülen tüm zamanlarda yapı kontrol görevlisi ve İdare’ nin yetkililerinin denetim ve 
kullanımı için hazır olacaktır. 

 

 Proje Yönetimi, belediye yapı kontrol görevlileri tarafından yazılı olarak verilen orijinal 
poligonlara, hatlara ve nivelman noktalarına uygun olarak, işleri doğru ve düzgün 
biçimde araziye aplike etmekten ve işlerin tüm parçalarının konum, düzey ve boyutları 
ile tespitinin doğruluğundan ve işlere ilişkin gerekli tüm araçları, gereçleri ve işgücünü 
sağlamaktan sorumlu olacaktır.  

 

 Proje Yönetimine ödemeler aylık verilen hizmete ait birim fiyat üzerinden hakediş 
ödemeleri yapılacaktır. 

 Her türlü vergi, resim, resmi kurum harçları, damga vergisi, SGK pirimleri, ulaşım, 
personel özlük hakları ve geçici işler dahil olmak üzere vb. tüm giderler teklif edilen 
fiyata dahil olup Proje Yönetimi tarafından ödenecektir. 
 

3.5 PROJELER 

3.6. PROJELERİN APLİKASYONU 

3.7. ÖDEMELER 
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 İdare, Proje Yönetiminin şartnameler doğrultusunda hazırlamak zorunda olduğu 
raporları, tutanakları, vb. belgeleri hazırlamadığı takdirde günlük 10.000,00 TL/gün 
(günlük On Bin Türk Lirası) ceza kesecektir. 

 Proje Yönetimi İdarenin uygun görmediği teknik personeli 15 (onbeş) gün içerisinde 
değiştirmediği takdirde 15 (onbeş) gün sonrası gecikme için 10.000,00 TL/gün (günlük 
On Bin Türk Lirası) ceza kesilecektir. 

 Proje Yönetimi eksik teknik personel bildiriminde bulunması halinde düzeltme yapılana 
kadar her geçen gün için 10.000,00 TL/gün (günlük On Bin Türk Lirası) ceza 
kesilecektir. 

 Proje Yönetimiin personeli iş süresince sahada bulunmak zorundadır.  
 Proje Yönetimi personelinin giriş ve çıkış saatleri İdare tarafından belirlenecektir. Giriş 

ve çıkış saatlerine uyulmadığı takdirde günlük her bir personel için 10.000,00 TL/gün 
(günlük On Bin Türk Lirası) ceza kesecektir. 

 Proje Yönetimi, çalıştıracağı personel bilgisinin olduğu listeyi sözleşmenin 
imzalanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde İdareye sunacaktır. Listenin 
sunulmaması halinde şartnamede bu başlık altında belirtilen cezai hususlar geçerli 
olacaktır. 

 
 Tam donanımlı laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini aksatacak ekipman eksiğinin 

bulunması durumunda her bir gün için 20.000,00 TL/gün (günlük Yirmi Bin Türk Lirası) 
ceza kesecektir.  

 

 Tüm çalışmalarda 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “İş 
Sağlığı Güvenliği Kanun” hükümleri uygulanacaktır. Bu tüzükte belirtilmemiş olan 
hususlarda işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin diğer kanun ve yönetmeliklerin yapı 
işlerinde uygulama kabiliyeti olan hükümleri de uygulanır. Proje Yönetimi firma 
şantiyede gerekli emniyet tedbirleri alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asılı 
bulunduracak, ayrıca şantiyede çalıştırdığı personelin kaldığı binaları işçi sağlığı ve iş 
güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenlenecektir.  

 
 Proje Yönetimi, yanında çalıştırdığı kişilerin iş mevzuatı çerçevesinde gerekli 

eğitimlerini vermeyi, çalışma ortamında iş güvenliğini sağlamayı, iş ve sosyal güvenlik 
mevzuatı çerçevesinde yanında çalıştıracağı kişileri işe başlatmadan sigorta bildirgelerini 
yaparak SGK’ya bildirmeyi şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Proje Yönetiminin söz 
konusu duruma aksi hareketleri halinde çalıştırdığı kişilerin SGK’ya sigorta 
ettirilmemesinin İdare tarafından tespiti halinde, ettirilmeyen her kişi ve gün başına 

3.8. CEZAİ HUSUSLAR 

3.9. İŞ GÜVENLİĞİ 
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yürürlükteki asgari ücret kadar nakdi cezayı İdare’ye ödeyecektir. Proje Yönetimi, ayrıca 
yanında çalıştırdığı kişileri gösterir aylık SGK bildirgelerinin bir örneğini ve tahakkuk 
ve ödeme dekontlarını İdareye verecektir. 

 Şantiyede kesinlikle sigortasız işçi çalıştırılmayacaktır. 
 Proje Yönetimi, mahalli ya da başka nitelikteki tüm işçilerin işe alınmasına ilişkin 

düzenlemeleri kendisi yapacak ve sözleşmede başka koşullar bulunmadığı sürece bu 
işçilerin işyerine taşınması, barındırılması, beslenmesi, ücretlerin ödenmesi, iş 
güvenliğinin ve sağlığının sağlanması ile ilgili sorunlarını kendisi halledecektir.  

 Proje Yönetimi personelin sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, gerekli raporları ve 
kayıtları, gerektiği zaman idaresi’ ne sunmak üzere tutacaktır. 

 Proje Yönetiminin çalıştırdığı kişilerin uygunsuzlukları: Proje Yönetimi, teknik ve 
yönetici personeli ile hizmetli ve işçileri her ne şekilde olursa olsun iş başında bulunması 
sakıncalı görülenleri, İdare tarafından yapılacak uyarı üzerine itiraz etmeden en geç 24 
(yirmi dört) saat içerisinde iş başından uzaklaştırmaya zorunludur. Proje Yönetimi, 
uzaklaştırılan personelin yerine, yine aynı niteliklerde, en geç 3 (üç) gün içinde yeni 
personel görevlendirmek zorundadır. 

 İdare izni olmayan personel, katılımcı üye veya 3. Şahıslar İdare tarafından yazılı izin 
belgesi olmadan inşaat sahasına kesinlikle alınmayacaktır ve proje ile ilgili bilgi 
verilmeyecektir. 

 Her ne sebeple olursa olsun kavga çıkaran, alkollü olarak işe gelen, genel ahlaka aykırı 
davranışlarda bulunan, kasti olarak imalatların zamanında veya gerekli kalite ile 
yapılmasına mani olan veya imalatlara zarar veren çalışanlar derhal işten çıkartılacaktır. 

 Salgın hastalıkların önlenmesi ve gerekli bütün sağlık koşullarının sağlanması için 
uygun düzenlemeler Proje Yönetimi tarafından yapılacaktır.  
Salgın karakterde herhangi bir hastalığın ortaya çıkması üzerine, Proje Yönetimi bu 
hastalıklarla mücadele etmek ve yenmek amacıyla Hükümet ya da Mahalli Tıp ve sağlık 
yetkilileri tarafından öngörülen bütün yönetmeliklere, emirlere ve kurallara uyacak ve 
bunları yerine getirecektir.  

 

 
Sözleşme hükümlerine uyulacaktır.  
 

 İşbu şartnamede, taahhütlerin ifasına ait her türlü vergi, noter karar pulu, ozalit 
kopyaları, SGK primleri, işçi ücretleri, malzeme giderleri ile ilgili bütün sorumluluk ve 
kapsamı Proje Yönetimi'e ait olup ilgililere ödenecektir.  

3.10. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

3.11. VERGİ RESİM VE GİDERLER 
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 İşbu şartnamede sonucu imzalacak olan sözleşmenin tanzimi, ifası ile sona ermesine 
dair her türlü vergi (Damga vergisi vd.), resim ve harçlar Proje Yönetimi tarafından 
ödenecektir.  
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